



TRAVAUX ROUTIERS 2021

CHEMINS	INDICATIONS	TRAVAUX	PÉRIODE PRÉVUE
Clark, chemin	Après le 209	Correction courbe	Fin avril - Fin novembre
Kennedy, chemin	Entre les chemins O-Bertrand et du Lac Vert	Réfection partielle de la chaussée ajout et changement de ponceaux	Mi-mai - Début juin
Colbert, chemin	À la fin du chemin	Changement de ponceaux	Début juin
Newcommon, chemin	Dans la première côte	Remplacement de ponceaux et stabilisation de la côte	Début juin
Montagne, chemin de la	Près du chemin Maxwell	Remplacement de ponceaux	Début juin
Renaud, chemin	De la fin au chemin de la Batteuse	Reprofilage des fossés, construction d'un rond-point	Mi-juin - Fin juin
Caserne, chemin de la	À l'entrée du chemin	Remplacement de ponceaux	Début juillet
Cléo-Fournier, chemin	400 mètres après le chemin Boivert	Remplacement de ponceau	Début juillet
Marie-Noël, chemin	Près du 7	Remplacement de ponceau transversal et pavage	Début juillet
Pritchard, chemin	Près du 417, le 446, le chemin Leduc et le chemin Spallin	Rechargement granulaire, excavation de fossé et remplacement de ponceaux	Mi-juillet - Fin juillet
Spallin, chemin	Près du chemin Pritchard	Changement de ponceaux	Mi-juillet
Kalalla, chemin	Entre le chemin Comeau et le chemin Townsend	Excavation des fossés, changement de ponceaux	Fin juillet - Mi-août
McLinton, chemin	Près du 55	Stabilisation du talus	Fin juillet - Mi-août
Wakefield Heights, chemin de	Après le chemin du Colonel-Macintyre	Excavation de fossé et remplacement d'un ponceau	Mi-août
Bussière, montée	En face du 365, près du 334 et le chemin Colbert	Rechargement, excavation de fossé et remplacement de ponceaux	Mi-août - Fin août



Murray, chemin	Près du 31	Excavation de fossé, rechargement granulaire et remplacement de ponceaux	Fin août
Fortin, chemin	Près du 339	Remplacement d'un ponceau	Fin août
McLinton, chemin	Près du 104 et du 123	Excavation des fossés et changement de ponceaux	Fin août - Fin septembre
Riverside, chemin	Entre le chemin Rockhurst et Chelsea	Réfection de la chaussée	Début septembre – Mi-octobre
Parent, chemin	Entre le 735 et le chemin Tantine et	Réfection de la chaussée - Phase I	Début septembre – Mi-octobre
Kennedy, chemin	Intersection Kinsbury	Remplacement du ponceau	En septembre
Projet Gauvreau-Labelle	Labelle, Gilbert, Annette-Renaud, Gérald	Travaux de drainage	Mi-septembre - Début novembre
Divers chemins		Réparations et remplacement des glissières de sécurité	Mi-septembre
Divers chemins	Vieux Pont, Rivière, Érables, Kennedy	Asphaltage et remplacement de ponceaux	Mi-septembre – Fin octobre
Drouin, Montée	De la fin à la route 366	Changement de ponceaux, excavation de fossés, travaux de bris de roc et rechargement	Mi-septembre – Fin septembre
Divers chemins	Écho Dale, Érables, Rivière, Mill	Stabilisation du talus	Fin septembre – Début novembre
Schnob, chemin	Entre le 110 et le chemin Alice	Excavation des fossés, changement de ponceaux et construction d'un rond-point	Début octobre – Mi-octobre
Gauvin, chemin	Entre le 52 et le 106	Plan correctif / rehaussement du chemin	Début octobre – Mi-octobre
Shouldice, chemin	Entre le 60 et le chemin du Lac Vert	Excavation de fossé, remplacement de ponceaux et rechargement granulaire	Mi-octobre – Début novembre