



TRAVAUX	DATE	
	DÉBUT	FIN
Nivelage et rechargement selon plan d'intervention	15 MARS 2021	23 AVRIL 2021
Balayage	12 AVRIL 2021	14 MAI 2021
	4 MAI 2021	14 MAI 2021
Entretien des parcs et espaces verts	19 AVRIL 2021	30 AVRIL 2021
Coupe de gazon dans les parcs et espaces verts	3 MAI 2021	29 OCTOBRE 2021
Asphalte froide avec benne chauffante (ponctuelle)	10 MAI 2021	28 MAI 2021
Signalisation (Inventaire, redressement, ajouts)	17 MAI 2021	15 OCTOBRE 2021
Excavation/ponceaux et autres	17 MAI 2021	15 OCTOBRE 2021
Asphalte chaude avec benne chauffante / installation et entretien d'enseignes	1 ^{er} JUIN 2021	12 NOVEMBRE 2021
Lignage de rues	À déterminer	
1 ^{er} Épandage de calcium	31 MAI 2021	4 JUIN 2021
Nivelage	1 ^{er} JUIN 2021	29 OCTOBRE 2021
Arrosage des fleurs	7 JUIN 2021	1 ^{er} OCTOBRE 2021
Débroussaillage & fauchage	MI- JUIN	29 OCTOBRE 2021
Entretien des accotements	MI-JUIN 2021	1 ^{er} OCTOBRE 2021